

Федеральный партийный проект «Безопасные дороги»

Техническое задание по реализации проекта «ДОМ-ШКОЛА-ДОМ»

Цели проекта:

1. Повышение безопасности передвижения детей и их родителей вблизи школ, дошкольных учреждений и учреждений дополнительного детского образования.
2. Создание условий для формирования культуры ответственного вождения и безопасного поведения детей, пешеходов и других участников движения на дорогах, в том числе с учетом проведения профилактических мероприятий с целевой аудиторией проекта.
3. Вовлечение активных граждан в реализацию федерального партийного проекта «Безопасные дороги» для эффективного решения вопросов, связанных с повышением безопасности дорожного движения в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях.

Основные задачи проекта:

1. Определение учебных учреждений, имеющих, в т.ч. следующие опасные и некомфортные условия передвижения детей и их родителей:
 - недостаточный уровень обустройства пешеходных переходов для обеспечения безопасности дорожного движения;
 - отсутствие на дороге соответствующих предупреждающих знаков и искусственных неровностей, влияющих на безопасность;
 - отсутствие освещения в темное время суток, а также светоотражающих элементов на сооружениях для обустройства дорог;
 - отсутствие тротуара;
 - наличие посторонних объектов, негативно влияющих на безопасность;
 - наличие стоянки транспортных средств с нарушением ПДД;
 - иные факторы, негативно влияющие на безопасность дорожного движения.
2. Создание условий для дальнейшего развития безопасной дорожной среды для детей и их родителей путем снижения учебных учреждений, имеющих опасные и некомфортные условия передвижения детей и их родителей.

Ключевой показатель проекта:

Снижение количества выявленных нарушений на 50% до сентября 2026 г.

Основные этапы и мероприятия проекта «ДОМ-ШКОЛА-ДОМ»:

1 этап - Выявление проблемных зон		
Даты	Мероприятие	Итоги (количественные и качественные показатели)
01.11.2024 – 15.11.2024	Размещение информации о реализации проекта «ДОМ-ШКОЛА-ДОМ» в т.ч. об онлайн-опросе в региональных и местных СМИ, социальных сетях, а также на информационных ресурсах образовательных учреждений.	Публикации в региональных и местных СМИ, социальных сетях, а также на информационных ресурсах образовательных организаций сведений о реализации проекта «ДОМ-ШКОЛА-ДОМ» в т.ч. об онлайн-опросе.
01.11.2024 – 15.11.2024	Сбор региональными координаторами проекта «Безопасные дороги», его активистами и экспертами совместно с представителями органов управления образованием информации о перечне образовательных учреждений в соответствующем муниципальном образовании, участвующих в проекте	Формирование перечня образовательных учреждений, принимающих участие в проекте.
01.11.2024 – 15.01.2025	Региональные координаторы проекта «Безопасные дороги», активисты и эксперты проекта совместно с представителями органов управления образованием проводят опросы родителей в школах, дошкольных учебных учреждениях и организациях дополнительного детского образования.	Вовлечение всех школ, дошкольных учебных учреждений и организаций дополнительного детского образования в субъекте, их учащихся и родителей учащихся в реализацию проекта.
01.11.2024 – 15.01.2025	Региональные координаторы проекта «Безопасные дороги», активисты и эксперты проекта проводят выездные проверки на участках дорог вблизи учебных учреждений в целях оценки текущих условий безопасности дорожного движения.	Сбор данных о наличии и качестве тротуаров, освещения, безопасных пешеходных переходов и стоянок транспортных средств, иного обустройства элементами дороги. Выставлены оценки текущих условий безопасности дорожного движения по шкале от 1 до 10 баллов.

15.01.2025	Направление итогов проводимых опросов региональным координаторам проекта.	В каждом субъекте федерации получена информация о состоянии безопасности прилегающих к школе дорог и улиц.
2 этап: Планирование мероприятий		
16.01.2025 – 16.02.2025	Обработка результатов выездных проверок и опросов. Формирование списка образовательных учреждений, требующих выполнения работ по устранению выявленных нарушений.	Сформирован перечень образовательных учреждений, включаемых в дальнейшую активную реализацию проекта по устранению выявленных нарушений до сентября 2026 года. Выявлены наиболее распространенные негативные факторы на участках дорог, расположенных вблизи образовательных учреждений, негативно влияющих на безопасность дорожного движения
16.02.2025 – 30.04.2025	Сбор и анализ информации о необходимом объеме и возможности выполнения работ по обустройству проблемных участков дорог вблизи образовательных учреждений региональными координаторами проекта «Безопасные дороги», активистами и экспертами проекта совместно с представителями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления Определение приоритетности проведения мероприятий по повышению безопасности указанных участков дорог, требующих улучшения условий.	Сформирована сводная информационная база о выполняемых работах на объектах, включенных в проектный перечень, и приоритетности их реализации с учетом информации, полученной от органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации местного самоуправления.
16.02.2025 – 31.05.2025	Вынесение вопроса о рассмотрении итогов проведенных выездных проверок и опросов в субъекте Российской Федерации на заседание региональной	Рассмотрен вопрос об итогах проведенных выездных проверок и опросов в субъекте Российской Федерации региональной комиссией по безопасности дорожного движения.

	комиссию по безопасности дорожного движения.	Принято решение о повышении безопасности выявленных вблизи образовательных учреждений проблемных участков.
16.02.2025 – 31.05.2025	Обеспечение принятия решений по устранению выявленных нарушений с участием исполнительной и законодательной ветвей власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также Госавтоинспекции.	Включение мероприятий по ликвидации небезопасных участков дорог вблизи образовательных учреждений в региональные и муниципальные программы по повышению безопасности дорожного движения, а также другие реализуемые в субъекте Российской Федерации профильные программы.
16.02.2025 – 31.05.2025	Организация информационного сопровождения проводимой работы в СМИ и социальных сетях.	Публикации информации о реализуемых мероприятиях проекта в СМИ и социальных сетях, а также на сайтах образовательных учреждений не реже 1 раза в месяц.
3 этап: Реализация мероприятий		
01.06.2025 – 01.11.2025	Региональные координаторы проекта «Безопасные дороги», активисты и эксперты проекта совместно с представителями органов управления образованием, Госавтоинспекции осуществляют контрольные мероприятия на реализуемых в 2025 году участках дорог и улиц вблизи соответствующих образовательных учреждений.	Количество небезопасных участков сокращено. Повышена безопасность дорожного движения. Публикации информации о реализуемых мероприятиях проекта в СМИ и социальных сетях, а также на сайтах образовательных учреждений не реже 1 раза в месяц
4 этап: Мониторинг и оценка, обратная связь		
01.11.2025 – 31.12.2025	Подведение итогов реализации проекта «ДОМ-ШКОЛА-ДОМ» в 2025 году.	Сокращено количество небезопасных участков дорог вблизи образовательных учреждений. Публикации в СМИ, социальных сетях, а также на сайтах образовательных учреждений информации о реализации проекта «ДОМ-ШКОЛА-ДОМ».
01.11.2025 – 31.12.2025	Определение лучших практик и их направление в субъекты Российской Федерации.	Лучшие практики презентованы на заседании Общественного совета проекта в декабре 2025 г.

		Публикации в СМИ, социальных сетях, а также на сайтах образовательных учреждений информации о реализации проекта «ДОМ-ШКОЛА-ДОМ».
01.11.2025 – 31.12.2025	Конкурсный отбор 10 лучших проектов в каждом субъекте Российской Федерации и награждение муниципалитета-лидера	Лучшие практики презентованы на заседаниях Общественных советов проекта в регионах в декабре 2025 г Публикации в СМИ, социальных сетях, а также на сайтах образовательных учреждений информации о реализации проекта «ДОМ-ШКОЛА-ДОМ».
01.11.2025 – 31.12.2025	Конкурсный отбор 10 лучших проектов в Российской Федерации и награждение регионов-лидеров	Лучшие практики презентованы на заседании Общественного совета проекта в декабре 2025 г, регионы-лидеры награждены. Публикации в СМИ, социальных сетях, а также на сайтах образовательных учреждений информации о реализации проекта «ДОМ-ШКОЛА-ДОМ».
01.10.2025 – 31.12.2025	Обеспечение принятия решений по устранению выявленных нарушений с участием исполнительной и законодательной ветвей власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также Госавтоинспекции в рамках планирования бюджетного финансирования соответствующих мероприятий на 2026 год.	Включение мероприятий по ликвидации небезопасных участков дорог вблизи образовательных учреждений в региональные и муниципальные программы по повышению безопасности дорожного движения, а также другие реализуемые в субъекте Российской Федерации профильные программы на 2026 год.
01.10.2025 – 31.12.2025	Сбор предложений и отзывов для дальнейшего улучшения реализации проекта в 2026 г.	Сформирован перечень лучших практик.
5 этап: Дальнейшая реализация проекта в 2026 г. с учетом практики 2025 г.		
01.01.2026 – 31.03.2026	Оценка эффективности проведенных мероприятий и внесение необходимых корректировок.	Скорректирован план реализации проекта.
01.01.2026 – 31.03.2026	Актуализация информации об учебных учреждениях, включенных в реализацию в 2026 году региональными координаторами проекта «Безопасные дороги»,	Обновлена информация об объектах, включенных в активную реализацию проекта и определена их приоритетность выполнения с учетом информации, полученной от

	активистами и экспертами проекта совместно с представителями органов местного самоуправления.	органов местного самоуправления. Оценка возможности выполнения целевого показателя проекта.
01.01.2026 – 31.03.2026	Вынесения вопроса о рассмотрении итогов реализации проекта в 2025 году в субъекте Российской Федерации на региональную комиссию по безопасности дорожного движения.	Принятие решения о повышении безопасности выявленных вблизи образовательных учреждений проблемных участков.
01.04.2026 – 15.08.2026	Региональные координаторы проекта «Безопасные дороги», активисты и эксперты проекта совместно с представителями органов управления образованием, Госавтоинспекции осуществляют контрольные мероприятия на реализуемых в 2025 году участках дорог и улиц вблизи соответствующих образовательных учреждений	Количество небезопасных участков сокращено. Повышена безопасность дорожного движения.
01.01.2026 – 15.08.2026	Организация информационного сопровождения проводимой работы в СМИ и социальных сетях.	Публикации информации о реализуемых мероприятиях проекта в СМИ и социальных сетях, а также на сайтах образовательных учреждений не реже 1 раза в месяц.
6 этап: Мониторинг, оценка и подведение итогов		
15.08.2026 – 08.09.2026	Сбор предложений и отзывов для дальнейшего использования при проведении работ по повышению безопасности дорожного движения.	Лучшие практики презентованы на заседаниях Общественных советов проекта в регионах в августе 2026 г Публикации в СМИ, социальных сетях, а также на сайтах образовательных учреждений информации о реализации проекта «ДОМ-ШКОЛА-ДОМ».
16.08.2026 – 08.09.2026	Подведение итогов реализации проекта «ДОМ-ШКОЛА-ДОМ» за 2024-2026 год в субъекте Российской Федерации.	Не менее чем на 50% сокращено количество небезопасных участков дорог вблизи образовательных учреждений. Публикации в СМИ, социальных сетях, а также на сайтах образовательных учреждений информации о реализации проекта «ДОМ-ШКОЛА-ДОМ».

16.08.2026 – 08.09.2026	Организация встреч с родителями и сотрудниками образовательных учреждений для обсуждения эффективности проведенных работ по повышению безопасности и комфорта.	Публикации в СМИ, социальных сетях, а также на сайтах образовательных учреждений информации о реализации проекта «ДОМ-ШКОЛА-ДОМ».
01.09.2026 – 08.09.2026	Направление итогов реализации проекта «ДОМ-ШКОЛА-ДОМ» в субъекте Российской Федерации за период 2024-2025 год в ЦИК Партии с информацией о проделанной работе и достигнутых показателях его реализации.	Подготовленный отчет о реализации проекта в субъектах Российской Федерации.



ОПРОС «ДОМ-ШКОЛА-ДОМ»

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ДЕТЕЙ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ
ВБЛИЗИ ШКОЛ, ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
И УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ДЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ



[#ЕдинаяРоссия](#) [#БезопасныеДороги](#)



МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА
И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН



Баязитов Рустам Байронович

Председатель общественного совета, Доцент Уфимского Государственного
Авиационного Технического Университета

450027, РБ, г. Уфа, ул. Трамвайная, 14

Раб.тел. +7(347) 235 97 90

моб.тел. +7 917 43 55 315

Эл.почта: bayazitov.rustam@gmail.com